

حوزه پرستاری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	اصحاحی						
۲۶. دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت های پرستاری با کیفیت و ایمن در سطوح مختلف نظام سلامت در تمامی نقاط کشور	۱۰۰	۱-۲۶. ارتقاء کمی و کیفی مراکز ارائه مراقبت های پرستاری در منزل Home Care و ترجیحاً ادغام در نظام شبکه و رساندن به شاخص هر ۵۰۰۰ نفر یک مرکز	۲۰	۱-۲۶. اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در رابطه با شرح وظایف و مزایای استفاده از خدمات مراکز ارائه مراقبت های پرستاری در منزل	۱۵	۱-۲۶-۱-۱-۱. تهیه کتابچه آشنایی اهداف	۱۰	فایل کتابچه	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	✓								
						۱-۲۶-۲-۱-۱. چاپ و توزیع کتابچه آشنایی اهداف	۱۰	فهرست مراکز مرتبطی که کتابچه را دریافت نموده اند	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓	✓							
						۱-۲۶-۳-۱-۱. تهیه یک برنامه تلویزیونی	۲۰	فایل کم حجم خلاصه برنامه تلویزیونی / لینک برنامه	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	✓	✓							
						۱-۲۶-۴-۱-۱. انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماهه اول	۲۰	فایل متنی/ لینک مصاحبه	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓	✓							
						۱-۲۶-۵-۱-۱. انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماهه دوم	۲۰	فایل متنی/ لینک مصاحبه	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓	✓							
						۱-۲۶-۶-۱-۱. انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماه سوم	۲۰	فایل متنی/ لینک مصاحبه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	✓	✓							
						۱-۲۶-۱-۲-۱. تدوین چک لیست	۲۰	چک لیست	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	✓								
						۱-۲۶-۲-۲-۱. صدور ابلاغ کارشناس نظارت	۲۰	شماره پست یا ابلاغ کارشناس	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓	✓							
						۱-۲۶-۳-۲-۱. ارائه گزارش انجام نظارت های سه ماهه اول	۱۵	گزارشات نظارت	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓	✓							
						۱-۲۶-۴-۲-۱. ارائه گزارش انجام نظارت های سه ماهه دوم	۱۵	گزارشات نظارت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓	✓							
						۱-۲۶-۵-۲-۱. ارائه گزارش انجام نظارت های سه ماهه سوم	۱۵	گزارشات نظارت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	✓	✓							
						۱-۲۶-۶-۲-۱. ارائه گزارش انجام نظارت های سه ماهه چهارم	۱۵	گزارشات نظارت	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓							
						۱-۲۶-۱-۳-۱. ارائه گزارش از ادغام تعرفه های home care	۱۰۰	نامه ثبت در کتاب	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓								
						۱۵. عقد تفاهم نامه با موسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت	۱۵	۴-۱-۲۶. جذب حمایت های مالی و بیمه ای	۱۵	۱-۲۶-۱-۴-۱. عقد تفاهم نامه با موسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت	۲۰	قرارداد	۲۰	قرارداد	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	✓		
												۲-۴-۱-۲۶. برگزاری جلسه با شوراییالی بیمه در سه ماهه دوم	۱۰	صور تجلسه	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓		
۳-۴-۱-۲۶. برگزاری جلسه با شوراییالی بیمه در سه ماهه سوم	۱۰	صور تجلسه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	✓														
۴-۴-۱-۲۶. برگزاری جلسه با شوراییالی بیمه در سه ماهه چهارم	۱۰	صور تجلسه	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓														
۵-۴-۱-۲۶. تصویب در شوراییالی بیمه	۱۰	مصوبه شوراییالی بیمه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	✓														
۶-۴-۱-۲۶. برگزاری جلسه با شرکت های بیمه ای خصوصی شش ماهه اول	۲۰	صور تجلسه	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓														
۷-۴-۱-۲۶. برگزاری جلسه با شرکت های بیمه ای خصوصی شش ماهه دوم	۲۰	صور تجلسه	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓														
۱-۲۶-۱-۵-۱. ارائه گزارش راه اندازی واحد مشاوره در بیمارستان ها شش ماهه اول	۵۰	ابلاغ مسئول / عکس از فضای در نظر گرفته شده	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓							✓							
۲-۵-۱-۲۶. ارائه گزارش نظارت بر واحدهای مشاوره بیمارستان ها شش ماهه دوم	۵۰	گزارشات نظارت	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓							✓							
۱۵. طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی جامع home care	۱۵	۶-۱-۲۶. طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی جامع home care	۱۵	۱-۲۶-۱-۶-۱. تهیه RFP	۴۰							RFP	۴۰	RFP	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	✓		
						۲-۶-۱-۲۶. عقد قرارداد	۳۰	قرارداد	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓								
						۳-۶-۱-۲۶. پیاده سازی نرم افزار	۳۰	برنامه نرم افزاری	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓								
						۱-۷-۱-۲۶. برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه اول	۲۵	صور تجلسه	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	✓								
						۲-۷-۱-۲۶. برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه دوم	۲۵	صور تجلسه	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	✓								
						۳-۷-۱-۲۶. برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه سوم	۲۵	صور تجلسه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	✓								
						۴-۷-۱-۲۶. تدوین دستورالعمل	۲۵	صور تجلسه	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	✓								
						۵-۷-۱-۲۶. تصویب دستورالعمل	۲۵	صور تجلسه	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	✓								
						۶-۷-۱-۲۶. ابلاغ دستورالعمل	۲۵	صور تجلسه/ دستورالعمل	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓								
						۱-۲-۲۶-۱-۱. پایلوت و پیاده سازی نرم افزار در سه دانشگاه	۲۵	لینک سامانه	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	✓	✓							
۱۵. سامانه صلاحیت حرفه ای پرستاران واحد شرایط	۱۵	۲-۲۶. اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای به حداقل ۲۰۰۰۰ نفر از پرستاران واحد شرایط	۱۵	۱-۲-۲۶. سامانه صلاحیت حرفه ای	۲۵	لینک سامانه	۲۵	لینک سامانه	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓								
						۳-۲-۲۶. ارائه گزارش مراحل صدور پروانه صلاحیت حرفه ای شش ماهه اول	۲۵	گانت چارت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓	✓							

حوزه پرستاری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	اصحاحی
۲۶-۱-۴-۱. ارائه گزارش مراحل صدور پروانه صلاحیت حرفه ای شش ماهه دوم	۲۵							فایل گزارش	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
	۴۰			۲۶-۲-۲-۲۶. طراحی و اجرای نظام پایش و ارزشیابی صلاحیت حرفه ای	۵۰	۲۶-۲-۲-۲۶. تدوین چک لیست های نظارتی	۲۰	چک لیست	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	✓		
	۲۰					۲۶-۲-۲-۲۶. تدوین دستورالعمل	۲۰	دستورالعمل	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	✓		
	۲۰					۲۶-۲-۲-۲۶. ارائه گزارشات نظارتی	۲۰	گزارشات نظارت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	
	۱۰		۲۶-۳-۲-۲۶. ساماندهی روش های مدیریت و مراقبت های پرستاری در بالین و در سطح جامعه به میزان ۱۰۰٪	۱۰	۲۶-۳-۲-۲۶. بازنگری فرم ثبت گزارش پرستار	۵۰	۲۶-۱-۳-۲۶. فراخوان اعلام پیشنهادات	نامہ به دانشگاهها	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	✓		
	۱۰					۲۶-۱-۳-۲۶. جمع بندی و تهیه پیش نویس اولیه	۱۰	فایل پیش نویس	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	✓		
	۱۰					۲۶-۱-۳-۲۶. بررسی پیش نویس اولیه	۱۰	صورجلسات	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓		
	۱۰					۲۶-۱-۳-۲۶. ارسال پیش نویس	۱۰	فایل پیش نویس	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	✓		
	۲۰					۲۶-۱-۳-۲۶. اعلام نظر مجدد دانشگاهها	۲۰	نامہ به دانشگاهها	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	✓	✓	
	۲۰					۲۶-۱-۳-۲۶. جمع بندی نظرات و تهیه پیش نویس نهایی	۲۰	فایل پیش نویس	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓		
۲۰					۲۶-۱-۳-۲۶. تصویب و ابلاغ	۲۰	نامہ به حوزه مرتبط	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	✓			
۳۰					۲۶-۱-۳-۲۶. تهیه پیش نویس اولیه	۳۰	پیش نویس	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	✓			
۳۰					۲۶-۲-۲-۲۶. جمع بندی و ابلاغ	۳۰	نامہ به دانشگاهها	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	✓			
۴۰					۲۶-۳-۲-۲۶. ابلاغ دستورالعمل	۴۰	دستورالعمل	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	✓			
۵۰			۲۶-۱-۴-۲۶. بازنگری شاخص ها	۱۰	۲۶-۱-۴-۲۶. بازنگری شاخص های ملی	۵۰	۲۶-۱-۴-۲۶. برگزاری ۴ جلسه هماهنگی	۲۶-۱-۴-۲۶. بررسی شاخص های شش ماهه دوم ۹۵ و استخراج norm ها	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓		
۵۰						۲۶-۲-۴-۲۶. تهیه RFP	۲۰	RFP	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	✓		
۲۰						۲۶-۲-۴-۲۶. عقد قرارداد	۲۰	قرارداد	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	✓		
۳۰						۲۶-۳-۴-۲۶. پیاده سازی نرم افزار	۳۰	برنامه نرم افزاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	✓		
۱۰						۲۶-۴-۴-۲۶. ارائه گزارش شاخص های شش ماهه اول	۱۰	فرم اکسل	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓	✓	
۱۰						۲۶-۴-۴-۲۶. ارائه گزارش شاخص های شش ماهه دوم	۱۰	نرم افزار آماری	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	
۱۰						۲۶-۴-۴-۲۶. تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارتقا شاخصها	۱۰	صورجلسه	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	✓		
۱۰			۲۶-۵-۵-۲۶. تعیین تعداد کمبود نیروی کمک پرستار	۱۵	۲۶-۵-۵-۲۶. تعیین تعداد کمبود نیروی کمک پرستار	۱۰	۲۶-۱-۵-۲۶. نیاز سنجی از دانشگاه ها	مکاتبه	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	✓		
۴۰						۲۶-۵-۵-۲۶. تدوین شرح وظایف و ایجاد جایگاه سازمانی و شرایط احراز	۴۰	۲۶-۵-۵-۲۶. تعیین نمایندگان نظارت در دانشگاه ها	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	✓		
۱۰						۲۶-۵-۵-۲۶. برگزاری جلسات هماهنگی	۱۰	۲۶-۵-۵-۲۶. برگزاری جلسات هماهنگی	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓	
۱۰						۲۶-۵-۵-۲۶. ارائه گزارشات نظارت های شش ماهه اول	۱۰	گزارشات نظارت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	✓		
۱۰						۲۶-۵-۵-۲۶. ارائه گزارشات نظارت های شش ماهه دوم	۱۰	گزارشات نظارت	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓		
۲۵						۲۶-۵-۵-۲۶. تصویب شرح وظایف	۲۵	صورجلسه	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓		
۲۵						۲۶-۶-۵-۲۶. تصویب جایگاه سازمانی	۲۵	صورجلسه	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓		
۵۰						۲۶-۵-۵-۲۶. برگزاری جلسات هماهنگی	۵۰	صورجلسه	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	✓		
۵۰						۲۶-۵-۵-۲۶. اخذ مجوز بکارگیری نیرو ها	۵۰	مجوز بکارگیری	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	✓	✓	
۱۰۰						۲۶-۱-۶-۲۶. ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت	۴۰	برنامه های ثبت شده	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	✓	✓	
۳۰						۲۶-۱-۶-۲۶. ارائه گزارش اطلاعات شش ماهه اول	۳۰	نرم افزار آماری	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓	✓	
۳۰						۲۶-۱-۶-۲۶. ارائه گزارش اطلاعات شش ماهه دوم	۳۰	نرم افزار آماری	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	
۳۰						۲۶-۱-۷-۲۶. تشکیل جلسات هماهنگی	۳۰	صورجلسات	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	✓		
۳۰						۲۶-۱-۷-۲۶. تدوین پیش نویس این نامه و دستورالعمل های اجرایی پایلوت در ده دانشگاه	۳۰	نسخه مقدماتی این نامه و پیش نویس	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	✓		
۴۰						۲۶-۱-۷-۲۶. ابلاغ به دانشگاههای پایلوت	۴۰	نامہ به دانشگاهها	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	✓		
۴۰						۲۶-۱-۷-۲۶. جمع آوری نظرات	۵۰	گزارش ده دانشگاه	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	✓	✓	
۵۰						۲۶-۱-۷-۲۶. جمع بندی و تدوین و ابلاغ این نامه نهایی	۵۰	اخذ تأیید آیین نامه از مقام محترم وزارت	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓		
۲۵						۲۶-۱-۳-۲۶. ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه اول	۲۵	گزارش نظارت	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	✓	✓	
۲۵						۲۶-۱-۳-۲۶. ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه دوم	۲۵	گزارش نظارت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	✓	✓	

حوزه پرستاری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	اصحاحی		
			۱۰	۸-۲۶. تأمین مراقبت های پرستاری جامعه نگر (سالمندی، کودکان، معلولین) در مراکز سلامت نظام شبکه ( عملیاتی نمودن مصوبه برنامه ششم) با تربیت و آموزش حداقل ۱۰۰۰ پرستار سلامت جامعه و سالمندی از طریق گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی با پایه کارشناسی	۲۵	۳-۷-۲۶. ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه سوم	۲۵	گزارش نظارت	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	✓	✓	✓		
						۴-۷-۲۶. ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه چهارم	۲۵	گزارش نظارت	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	✓		
						۱-۸-۲۶. تدوین آیین نامه و دستورالعمل آموزش و فعالیت پرستار سلامت جامعه و سالمندی در نظام شبکه	۲۵	۱-۸-۲۶. تشکیل کار گروه	۲۰	ابلاغ کارگروه	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۱/۳۱	✓		
							۲-۸-۲۶. مطالعه وضعیت موجود کشور	۲۰	مستندات نظرات	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓	✓		
							۳-۸-۲۶. ارائه گزارش مطالعه تطبیقی	۲۰	مکاتبه با دانشگاههای کشورهای منتخب	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓	✓		
							۴-۸-۲۶. تدوین پیش نویس آیین نامه و دستورالعمل ها	۳۰	صورتجلسات	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۴/۱۵	✓	✓		
							۵-۸-۲۶. ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل های اولیه	۱۰	نامه ابلاغ	۹۶/۰۴/۱۶	۹۶/۰۴/۳۱	✓	✓		
							۱-۲-۸-۲۶. شناسایی مراکز منتخب	۲۰	نامه	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۱۵	✓	✓		
							۲-۲-۸-۲۶. فراخوان پرستاران جهت گذراندن دوره ها در مراکز منتخب	۳۰	نامه فراخوان	۹۶/۰۳/۱۶	۹۶/۰۴/۳۱	✓	✓		
							۳-۲-۸-۲۶. برگزاری دوره های آموزشی	۳۰	تعداد دوره ها و نیرو های آموزش دیده	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۸/۳۰	✓	✓		
							۴-۲-۸-۲۶. جذب و فعالیت نیرو ها در مراکز منتخب	۲۰	تعداد نیروهای جذب شده	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۱	✓	✓		
							۳-۸-۲۶. پایش و ارزیابی اجرای پایلوت فعالیت پرستار سلامت جامعه و سالمندی	۲۵	گزارشات نظارت	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓		
							۴-۸-۲۶. تدوین آیین نامه اجرای کشوری فعالیت پرستار سلامت جامعه و سالمندی در نظام شبکه	۲۵	فایل نظرات	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓	✓		
								۲-۴-۸-۲۶. برگزاری جلسات هماهنگی و تهیه پیش نویس نهایی	۴۰	صورتجلسات	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓	✓	
		۳-۴-۸-۲۶. ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل نهایی	۳۰	نامه ابلاغ	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓							